

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента здравоохранения

А.Н.Бардуков

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на территории Брянской области на основе внедрения информационных технологий»

1. Основные положения

Наименование направления	Здравоохранение		
Краткое наименование проекта	Электронное здравоохранение	Срок начала и окончания проекта	01.01.2018 - 31.12.2020
Куратор проекта	Н.М. Щеглов, заместитель Губернатора Брянской области		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	-		
Функциональный заказчик	А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области		
Руководитель проекта	В.В. Мосин, первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Департамент здравоохранения Брянской области ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Брянской области Учреждения здравоохранения Брянской области		

Разработчик паспорта проекта	Е.В. Крень, директор ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
------------------------------	---

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Брянской области, за счет внедрения информационных технологий, мониторинга возможности записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде не менее 80% медицинских организаций Брянской области к концу 2020 года, реализации не менее 10 электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и региональном портале записи на прием к врачу, которыми воспользуются не менее 150 тыс. граждан в 2018 году (250 тыс. граждан в 2020 году)						
Показатели проекта и их значение по годам	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год			
				2018	2019	2020	2025
	Число граждан, проживающих на территории Брянской области, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ и региональном портале записи на прием к врачу, в отчетном году, тыс. чел.	основной	-	150	200	250	300
Доля граждан, из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты, %	аналитический	50	100	100	100	100	
Доля медицинских организаций Брянской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы (МИС), перешедших на ведение медицинской доку-	основной	40	50	75	80	100	

	ментации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, %						
	Доля медицинских организаций оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, %	аналитический	-	60	85	95	100
	Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу, % нарастающим итогом	аналитический	-	10	15	20	25
Результаты и требования к результатам	<p>1. Правительством Брянской области приняты нормативные акты по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения Брянской области.</p> <p>2. Все медицинские организации Брянской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к защищенной сети передачи данных и внедрили медицинские информационные системы (МИС), позволяющие оказывать гражданам электронные услуги (сервисы, в том числе посредством Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, «Личный кабинет» на региональном портале записи на прием), интегрированные с региональной информационно-аналитической системой «Электронное здравоохранение» (РИАС ЭЗ) и компонентами Регионального сегмента Единой государственной системы в сфере здравоохранения Брянской области (РС ЕГИСЗ БО).</p> <p>3. Электронные медицинские карты (ЭМК) заведены для всех граждан, проживающих на территории Брянской области и застрахованных в системе обязательного медицинского страхования.</p> <p>4. Не менее 80% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях Брянской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам и оснащены электронными цифровыми подписями (ЭП).</p>						

	<p>5. Обеспечена возможность ведения медицинских документов в электронном виде с применением электронной подписи (ЭП), в медицинских организациях и между медицинскими организациями Брянской области организован электронный медицинский документооборот, а также обеспечена возможность гражданам осуществлять доступ к их медицинским документам, в том числе посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, «Личный кабинет» пациента на региональном портале записи на прием.</p> <p>6. 95% медицинских организаций Брянской области подключено к системе мониторинга возможности записи граждан на прием к врачу.</p> <p>7. Организовано взаимодействие с Личным кабинетом пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием, в котором доступно не менее 10 электронных услуг (сервисов) для предоставления гражданам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -первая очередь: запись к врачу, вызов врача на дом, сведения об оказанной медицинской помощи из электронной медицинской карты, сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации, сведения о прикреплении к медицинской организации; -вторая очередь: электронные медицинские документы, сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости, оформление полиса ОМС, оценка удовлетворенности качеством работы медицинских организаций (включая разработку системы контроля качества работы медицинской организации посредством данной услуги), запись на плановые медицинские осмотры.
<p>Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта</p>	<p>Принятие Законов и соответствующих нормативно-правовых актов Брянской области позволит утвердить порядок организации электронного юридически значимого медицинского документооборота, формы электронных медицинских документов и порядок их ведения в сфере здравоохранения Брянской области.</p> <p>Реализация взаимодействия МИС и РИАС ЭЗ с личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием будет осуществляться на основе ведения электронных медицинских карт пациентов в МИС и РИАС ЭЗ, в которых должна храниться полная информация об оказании медицинской помощи пациентам, и передачи части сведений в федеральную систему «Интегрированная электронная медицинская карта», которая обеспечит преемственность оказания медицинской помощи для граждан и услугу по получению медицинских документов дистанционно.</p> <p>Реализация взаимодействия с сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием позволят повысить качество оказываемых услуг гражданам, их информированность в сфере охраны здоровья, обеспечить</p>

контроль удовлетворенности граждан работой медицинских организаций, сократить время ожидания приема врачом, а также снизить нагрузку на медицинские организации первичного звена за счет оптимизации работы с медицинской документацией и перевода части оказываемых гражданам услуг по получению медицинских документов в электронный вид.

Будут организованы защищенные каналы передачи данных, функционально развиты МИС и РИАС ЭЗ, к которым подключены автоматизированные рабочие места врачей и медицинских работников, обеспеченных ЭП, реализован юридически значимый обмен данными между медицинскими организациями. Работа личного кабинета пациента «Мое здоровье», с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием будет обеспечена за счет передачи соответствующих данных в региональные и федеральные компоненты ЕГИСЗ из МИС и РИАС ЭЗ.

В процессе развития РИАС ЭЗ будут оптимизированы организационные процессы взаимодействия участников здравоохранения.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Тип	Срок
Общие организационные мероприятия по проекту			
1.	Паспорт проекта утвержден	Завершение этапа	01.02.2018
2.	Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта)	Завершение этапа	01.03.2018
3.	Проект завершен (Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	Завершение этапа	31.12.2020
Нормативно-правовое обеспечение проекта			
4.	Разработаны нормативные правовые акты для обеспечения функционирования ЕГИСЗ Брянской области, а также Региональной информационно-аналитической системы «Электронное здравоохранение» и медицинских информационных систем, возможности ведения медицинской документации в электронном виде	Контрольная точка	01.05.2018
Организация взаимодействия ЕГИСЗ Брянской области с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием			
5.	Доработаны компоненты ЕГИСЗ Брянской области, требуемые для интеграции с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, с «Лич-	Контрольная точка	01.06.2018

	ным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием		
6.	Доработаны медицинские информационные системы МО, Региональная информационно-аналитическая система «Электронное здравоохранение», информационная система ТФОМС Брянской области, обеспечена интеграция данных систем с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием	Контрольная точка	01.07.2018
7.	Не менее 150 тыс. граждан, проживающих на территории Брянской области, воспользовались в отчетном году услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ и региональном портале записи на прием к врачу	Контрольная точка	10.12.2018
8.	Не менее 200 тыс. граждан, проживающих на территории Брянской области, воспользовались в отчетном году услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ и региональном портале записи на прием к врачу	Контрольная точка	10.12.2019
9.	Не менее 250 тыс. граждан, проживающих на территории Брянской области, воспользовались в отчетном году услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ и региональном портале записи на прием к врачу	Контрольная точка	10.10.2020
Организация инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения Брянской области			
10.	Разработаны планы мероприятий медицинских организаций Брянской области по организации инфраструктурного и программного обеспечения до 2020 года	Контрольная точка	25.10.2018
11.	Не менее 50% медицинских организаций эксплуатируют медицинские информационные системы (МИС), интегрированные с Региональной информационно-аналитической системой «Электронное здравоохранение» и компонентами ЕГИСЗ Брянской области	Контрольная точка	10.12.2018
12.	Не менее 50% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и	Контрольная точка	10.12.2018

	обеспечены электронными подписями		
13.	Не менее 60% медицинских организаций подключены к системе мониторинга возможности записи на прием к врачу	Контрольная точка	10.12.2018
14.	Не менее 75% медицинских организаций эксплуатируют медицинские информационные системы (МИС), интегрированные с Региональной информационно-аналитической системой «Электронное здравоохранение» и компонентами ЕГИСЗ Брянской области	Контрольная точка	10.12.2019
15.	Не менее 75% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и обеспечены электронными подписями	Контрольная точка	10.12.2019
16.	Не менее 85% медицинских организаций подключены к системе мониторинга возможности записи на прием к врачу	Контрольная точка	10.12.2019
17.	Не менее 80% медицинских организаций эксплуатируют медицинские информационные системы (МИС), интегрированные с Региональной информационно-аналитической системой «Электронное здравоохранение» и компонентами ЕГИСЗ Брянской области	Контрольная точка	10.10.2020
18.	Не менее 80% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и обеспечены электронными подписями	Контрольная точка	10.10.2020
19.	Не менее 95% медицинских организаций подключены к системе мониторинга возможности записи на прием к врачу	Контрольная точка	10.10.2020

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Итого за весь период реализации проекта
		2018	2019	2020	
Бюджетные источ-	Федеральный бюджет				

ники, млн. руб.	Областной бюджет	0,5	0,5	0,5	1,5
	Местные бюджеты органов местного самоуправления				
Средства ОМС, млн. руб.		20	20	20	60
Внебюджетные источники, млн. руб.		2,5	2,5	2,5	7,5
Итого		23	23	23	69

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Риски		
1.	Отсутствие и несвоевременное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах Брянской области	Взаимодействие с исполнителями услуг по обеспечению высокоскоростного доступа медицинских организаций к информационно-коммуникационной сети Интернет
2.	Недостаточность финансирования проекта	Изменение значений показателей реализации проекта. Своевременная корректировка проекта
3.	Организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации проекта в результате недостаточной квалификации ответственных исполнителей (соисполнителей) проекта	Проведение обучения персонала. Мониторинг причин отклонения сроков проекта. Координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей проекта и налаживание административных процедур
4.	Отсутствие, несвоевременная разработка единых требований к обеспечению электронного медицинского документооборота	Корректировка плана-графика мероприятий проекта

Возможности		
1.	Дополнительные финансовые вливания при реализации мероприятий по внедрению информационных технологий в здравоохранение могут оказать влияние на сроки проекта	Изменение значений показателей проекта. Своевременная корректировка проекта
2.	Повышение общих темпов роста экономики Российской Федерации	Изменение значений показателей приоритетного проекта

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Брянской области	Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 - 2020 годы) (утверждена постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 г. N 836-п)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640). Приоритетный проект «Электронное здравоохранение» (Паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016 г. N 9)
Формальные основания для инициации	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Постановление Правительства Брянской области от 4 сентября 2017 года № 430-п «Об организации проектной деятельности в Правительстве Брянской области и исполнительных органах государственной власти Брянской области». «Дорожная карта по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг.»
Дополнительная информация	-

