

П А С П О Р Т

**регионального проекта
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении Брянской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения Брянской области	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	<i>В.Н.Оборотов, врио заместителя Губернатора Брянской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>А.Н. Бардуков, директор департамента здравоохранения Брянской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>В.В. Мосин, первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области</i>		
Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» (2014 - 2020 годы) (утверждена постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 г. № 836-п)		

2. Цель и показатели регионального проекта

(Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Брянской области за счет создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Брянской области, на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), доступных для всех граждан Российской Федерации к 2024 году)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя		Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Брянской области, %	основной		12321	2018	92% (16000)	97% (17000)	100% (17437)	100% (17437)	100% (17437)	100% (17437)
2.	Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Брянской области, ед.	основной		9477	2018	92% (12340)	97% (13010)	100% (13413)	100% (13413)	100% (13413)	100% (13413)
3.	Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Брянской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Брянской области, %	основной	ТВСПМО *	9476	2018	77% (9904)	89% (11448)	100% (12862)	100% (12862)	100% (12862)	100% (12862)
			ФАП и ФП	1	2018	9% (50)	18% (100)	100% (551)	100% (551)	100% (551)	100% (551)
3.1.	Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед.	справочно		11							
4.	Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, %	основной	ТВСПМО	170	2018	82% (190)	91% (210)	100% (232)	100% (232)	100% (232)	100% (232)
			ФАП и ФП	1	2018	9% (50)	17% (100)	100% (584)	100% (584)	100% (584)	100% (584)
5.	Доля государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих	основной		30	2018	88% (35)	100% (40)	100% (40)	100% (40)	100% (40)	100% (40)

	информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, %										
6.	Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)» Брянской области, %	основной		9	2018	100% (36)	100% (36)	100% (36)	100% (36)	100% (36)	100% (36)
7.1.	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Брянской области, %	основной	ТВСПМО	50	2018	60% (100)	100% (165)	100% (165)	100% (165)	100% (165)	100% (165)
			ФАП и ФП	0	2018	9% (50)	17% (100)	100% (584)	100% (584)	100% (584)	100% (584)
7.2.	Доля аптечных организаций Брянской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Брянской области, %	основной		0	2018	77% (50)	100% (65)	100% (65)	100% (65)	100% (65)	100% (65)
8.	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих амбулаторно-	основной	ТВСПМО	80	2018	74% (150)	100% (203)	100% (203)	100% (203)	100% (203)	100% (203)

	поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Брянской области, %		ФАП и ФП	1	2018	9% (50)	17% (100)	100% (584)	100% (584)	100% (584)	100% (584)
9.	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Брянской области, %	основной	ТВСПМО	12	2018	44% (100)	66% (150)	87% (200)	100% (229)	100% (229)	100% (229)
			ФАП и ФП	0	2018	9% (50)	17% (100)	26% (150)	100% (584)	100% (584)	100% (584)
10.1.	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Брянской области, %	основной	ТВСПМО	100	2018	66% (150)	100% (229)	100% (229)	100% (229)	100% (229)	100% (229)
			ФАП и ФП	1	2018	9% (50)	17% (100)	100% (584)	100% (584)	100% (584)	100% (584)
10.2.	Доля клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, %	основной	ТВСПМО	40	2018	76% (50)	100% (66)	100% (66)	100% (66)	100% (66)	100% (66)
			ФАП и ФП	0	2018	100% (0)	100% (0)	100% (0)	100% (0)	100% (0)	100% (0)
11.	Доля государственных медицинских организаций Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Брянской области.	основной		12	2018	22% (50)	44% (100)	100% (229)	100% (70)	100% (70)	100% (70)
12.	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме)	основной		30	2018	90% (35)	100% (39)	100% (39)	100% (39)	100% (39)	100% (39)

	«Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Брянской области, %										
13.	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Брянской области, %	основной	ТВСПМО	70	2018	66% (100)	79% (120)	86% (130)	100% (151)	100% (151)	100% (151)
			ФАП и ФП	0	2018	9% (50)	17% (100)	26% (150)	68% (400)	100% (584)	100% (584)
14.	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Брянской области.	основной		30	2018	84% (32)	89% (34)	100% (38)	100% (38)	100% (38)	100% (38)
15.	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Брянской области, %	основной		30	2018	78% (35)	84% (38)	100% (45)	100% (45)	100% (45)	100% (45)
16.	Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Брянской области, которые формируют реестр счетов об	основной	ТВСПМО	150	2018	79% (180)	87% (200)	100% (229)	100% (229)	100% (229)	100% (229)
			ФАП и	0	2018	9% (50)	17%	68%	100%	100%	100%

	оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, %		ФП					(100)	(400)	(584)	(584)	(584)
17.	Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, %	основной	ТВСПМО	150	2018	87% (200)	87% (200)	100% (229)	100% (229)	100% (229)	100% (229)	100% (229)
			ФАП и ФП	0	2018	9% (50)	17% (100)	68% (400)	100% (584)	100% (584)	100% (584)	100% (584)
18.	Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, %	основной	ТВСПМО	0	2018	22% (50)	44% (100)	100% (229)	100% (229)	100% (229)	100% (229)	100% (229)
			ФАП и ФП	0	2018	9% (50)	17% (100)	26% (150)	100% (584)	100% (584)	100% (584)	100% (584)
19.	Доля государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, %	основной	ТВСПМО	50	2018	47% (80)	71% (120)	88% (150)	100% (170)	100% (170)	100% (170)	100% (170)
			ФАП и ФП	0	2018	100% (0)	100% (0)	100% (0)	100% (0)	100% (0)	100% (0)	100% (0)
20.	Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Брянской области, соответствующим требованиям Минздрава России,	основной	ТВСПМО	100	2018	66% (150)	87% (200)	100% (229)	100% (229)	100% (229)	100% (229)	100% (229)
			ФАП и ФП	0	2018	9% (50)	17% (100)	26% (150)	100% (584)	100% (584)	100% (584)	100% (584)

%											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*ТВСЦ_МО – территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Брянской области (РС ЕГИСЗ БО).	
1.1.	Обеспечена работоспособность РС ЕГИСЗ БО и развитие его подсистем.	<p>Обеспечены вычислительные мощности для подсистем РС ЕГИСЗ БО (основная, резервная и тестовая площадки).</p> <p>Обеспечена корпоративная защищенная сеть передачи данных департамента здравоохранения Брянской области, а так же обеспечено взаимодействие по защищенной сети до федерального ЦОД.</p> <p>Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем РС ЕГИСЗ БО в соответствии с нормами регионального и федерального законодательства.</p> <p>Актуализируется единая система нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения Брянской области.</p>

1.2.	<p>Государственные медицинские организации Брянской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Брянской области, с подсистемами РС ЕГИСЗ БО, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.</p>	<p>Медицинские организации Брянской области оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей.</p> <p>Медицинские организации Брянской области используют медицинские информационные системы, обеспечивающие в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС Брянской области, создание и хранение электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы, а также взаимодействие с подсистемами РС ЕГИСЗ БО в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.</p> <p>Медицинские информационные системы медицинских организаций Брянской области обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами и централизованными сервисами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ).</p>
1.3.	<p>На территории Брянской области используют государственные информационные системы в</p>	<p>На территории Брянской области используются государственные информационные системы в сфере</p>

	<p>сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России.</p>	<p>здравоохранения, к которым подключены государственные и частные медицинские организации Брянской области (частные медицинские организации, по решению таких организаций).</p> <p>Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Брянской области включают, в том числе централизованные системы (подсистемы):</p> <ul style="list-style-type: none"> Управление скорой и неотложной медицинской помощью; Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).
1.4.	<p>Гражданам, проживающим на территории Брянской области, доступны услуги и сервисы</p>	<p>Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента на ЕПГУ, в котором всем гражданам, проживающим на</p>

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.		территории Брянской области доступны сервисы, в том числе: запись на прием к врачу, вызов врача на дом; прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций.
---	--	---

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Брянской области (РС ЕГИСЗ БО).							
1.1.	Обеспечена работоспособность РС ЕГИСЗ БО и развитие его подсистем.							
1.1.1.	федеральный бюджет							
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							

1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.2.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	Государственные медицинские организации Брянской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Брянской области, с подсистемами РС ЕГИСЗ БО, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.							
1.2.1.	федеральный бюджет							
1.2.1.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты</i>							

.	<i>бюджету (указывается наименование)</i>							
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации							
1.2.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	На территории Брянской области используют государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России.							
1.3.1.	федеральный бюджет							
1.3.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации							
1.3.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
1.3.4.	внебюджетные источники							
1.4.	Гражданам, проживающим на территории Брянской области, доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ							

1.4.1.	федеральный бюджет							
1.4.1.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.4.2.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
1.4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации							
1.4.3.1 .	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
1.4.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:								
	федеральный бюджет							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)</i>							
	внебюджетные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	А.Н. Бардуков	директор департамента здравоохранения Брянской области		10 %
2.	Администратор регионального проекта	В.В. Мосин	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области		30 %
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Разработчик регионального паспорта	Е.В.Крень	Директор ГАУЗ «МИАЦ»	В.В.Мосин - первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	60 %
Обеспечена работоспособность РС ЕГИСЗ БО и развитие его подсистем					
4.	<i>(ответственный, за достижение результата регионального проекта)</i>	Е.В.Крень	Директор ГАУЗ «МИАЦ»	В.В.Мосин - первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	40 %
5.	<i>(участники регионального проекта)</i>		Руководители медицинских организаций Брянской области	Е.В.Крень - директор ГАУЗ «МИАЦ»	60 %
Государственные медицинские организации Брянской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Брянской области, с подсистемами РС ЕГИСЗ БО, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.					
6.	<i>(ответственный за достижение результата)</i>	Е.В.Крень	Директор ГАУЗ «МИАЦ»	В.В.Мосин - первый заместитель директора	30 %

	<i>регионального проекта)</i>			департамента здравоохранения Брянской области	
7.	<i>(участники регионального проекта)</i>		Руководители медицинских организаций Брянской области	Е.В.Крень - директор ГАУЗ «МИАЦ»	30 %
8.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Туруло В.М.	Директор ТФОМС Брянской области	Е.В.Крень - директор ГАУЗ «МИАЦ»	10 %
9.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Иванов М.М.	Руководитель ГУП «Брянскфармация»	Е.В.Крень - директор ГАУЗ «МИАЦ»	10 %
10.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Карпов А.И.	И о управляющего Брянским региональным отделением ФСС РФ	Е.В.Крень - директор ГАУЗ «МИАЦ»	10 %
11.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Якубова И.И	Руководитель ФКУ «Главное бюро МСЭ по Брянской области»	Е.В.Крень - директор ГАУЗ «МИАЦ»	10 %
	На территории Брянской области используют государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России				
12.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Е.В.Крень	Директор ГАУЗ «МИАЦ»	В.В.Мосин - первый заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области	50 %
13.	<i>(участник регионального проекта)</i>		Руководители медицинских организаций Брянской области	Е.В.Крень - директор ГАУЗ «МИАЦ»	50 %
	Гражданам, проживающим на территории Брянской области, доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ				
14.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Е.В.Крень	Директор ГАУЗ «МИАЦ»	В.В.Мосин - первый заместитель директора департамента здравоохранения	40 %

				Брянской области	
15.	(участники регионального проекта)		Руководители медицинских организаций Брянской области	Е.В.Крень - директор ГАУЗ «МИАЦ»	40 %
16.	(участник регионального проекта)	Туруло В.М.	Директор ТФОМС Брянской области		20 %

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Обеспечена работоспособность РС ЕГИСЗ БО и развитие его подсистем	01.01.2019	01.01.2024	Департамент здравоохранения Брянской области	Доклад о развитии и функционировании РС ЕГИСЗ БО.	Куратор регионального проекта
1.1.1.	Контрольная точка. Обеспечены вычислительные мощности для подсистем РС ЕГИСЗ БО (основная, резервная и тестовая площадки).	ежегодно	ежегодно	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ	Руководитель регионального проекта
1.1.2.	Контрольная точка. Обеспечена корпоративная защищенная сеть передачи данных департамента здравоохранения Брянской области, а	ежегодно	ежегодно	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ	Руководитель регионального проекта

	так же обеспечено взаимодействие по защищенной сети до федерального ЦОД.					
1.1.3.	Контрольная точка. Обеспечена бесперебойная работа подсистем РС ЕГИСЗ БО и их взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Брянской области и медицинскими информационными системами медицинских организаций Брянской области..	ежегодно	ежегодно	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ	Руководитель регионального проекта
1.1.4.	Контрольная точка. Обеспечено развитие подсистем РС ЕГИСЗ БО в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации.	ежегодно	ежегодно	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ	Руководитель регионального проекта
1.1.5.	Контрольная точка. Информационные системы медицинских организаций Брянской области функционируют на основе единой системы нормативно-справочной информации в сфере	30.11.2023	30.11.2023	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о соответствии информационных систем применяемых в медицинских организациях Брянской области требованиям Минздрава России.	Руководитель регионального проекта

	здравоохранения Брянской области.					
1.2.	Государственные медицинские организации Брянской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Брянской области, с подсистемами РС ЕГИСЗ БО, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.	01.01.2019	01.01.2022	Департамент здравоохранения Брянской области	Доклад о создании единого цифрового контура здравоохранения Брянской области.	Куратор регионального проекта
1.2.1.1	Проведение обследования государственных медицинских организаций Брянской области с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием.	01.01.2019	01.03.2019	Департамент здравоохранения Брянской области, Медицинские организации Брянской области	Определена потребность для всех структурных подразделений медицинских организаций Брянской области в оснащении системами хранения электронных медицинских документов,	Руководитель регионального проекта

					компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест медицинских работников с учетом необходимого обновления имеющегося компьютерного оборудования, криптооборудованием и программными средствами для подключения к региональной защищенной сети и обеспечения защищенного способа передачи данных, оснащения медицинских работников электронными подписями.	
--	--	--	--	--	--	--

1.2.1.	<p>Контрольная точка.</p> <p>Утвержден план дооснащения медицинских организаций Брянской области информационно-телекоммуникационным оборудованием.</p>	01.03.2019	01.03.2019	Департамент здравоохранения Брянской области	План дооснащения государственных медицинских организаций Брянской области информационно-телекоммуникационным оборудованием к 2020 году, их обособленных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключённых к сети Интернет) к 2022 году.	Руководитель регионального проекта
1.2.2.1	Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных медицинских организаций Брянской области	01.05.2019	30.11.2021	Руководители государственных медицинских организаций Брянской области, ГАУЗ МИАЦ.	Ежеквартальные отчеты.	Руководитель регионального проекта
1.2.2.	<p>Контрольная точка</p> <p>Осуществлена закупка и ввод в</p>	30.11.2021	30.11.2021	Департамент здравоохранения Брянской	Акты ввода в эксплуатацию	Руководитель региона

	эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Брянской области.			области		льного проекта
1.2.3.1	Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области	01.05.2019	30.11.2021	Руководители государственных медицинских организаций Брянской области, ГАУЗ МИАЦ.	Ежеквартальные отчеты.	Руководитель регионального проекта
1.2.3.	Контрольная точка Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области.	30.11.2021	30.11.2021	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты ввода в эксплуатацию	Руководитель регионального проекта
1.2.4.1	Проведение работ по обследованию и	ежегодно	ежегодно	Департамент	Отчеты по	Руковод

	оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Брянской области на соответствие требованиям утвержденным Минздравом России.			здравоохранения Брянской области, Руководители государственных медицинских организаций Брянской области.	обследованию (ежегодно, не позднее 15 июля).	итель регионального проекта
1.2.5.1	Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Брянской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России.	01.02.2019	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области, Руководители государственных медицинских организаций Брянской области.	Развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Брянской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, для соответствия требованиям	Руководитель регионального проекта

					Минздрава России.	
1.2.5.	<p>Контрольная точка.</p> <p>100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы соответствующие требованиям Минздрава России.</p>	30.11.2020	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	<p>Акты выполненных работ.</p> <p>Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Брянской области с подсистемами РС ЕГИСЗ БО.</p>	Руководитель регионального проекта
1.2.6.1	<p>Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Брянской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России.</p>	01.02.2019	30.11.2021	<p>Департамент здравоохранения Брянской области,</p> <p>Руководители государственных медицинских организаций Брянской области.</p>	<p>Развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Брянской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, для соответствия требованиям</p>	Руководитель регионального проекта

					Минздрава России.	
1.2.6.	<p>Контрольная точка.</p> <p>100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара используют медицинские информационные системы соответствующие требованиям Минздрава России.</p>	30.11.2021	30.11.2021	Департамент здравоохранения Брянской области	<p>Акты выполненных работ.</p> <p>Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Брянской области с подсистемами РС ЕГИСЗ БО.</p>	Руководитель регионального проекта
1.2.7.	<p>Контрольная точка.</p> <p>Структурные подразделения государственных медицинских организаций Брянской области ведут электронные медицинские карты граждан, застрахованных в системе ОМС, и на основании сведений электронных медицинских карт автоматически формируют реестры счетов об оказанной медицинской помощи.</p>	30.11.2021	30.11.2021	Департамент здравоохранения Брянской области, ТФОМС Брянской области.	<p>Акты выполненных работ.</p> <p>Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Брянской области с информационными системами ТФОМС Брянской области.</p>	Руководитель регионального проекта

1.2.8.	Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» РС ЕГИСЗ БО передаются структурированные электронные медицинские документы из государственных медицинских организаций Брянской области	30.11.2021	30.11.2021	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию.	Руководитель регионального проекта
1.2.9.	Контрольная точка. В подсистему «Реестр электронных медицинских документов» РС ЕГИСЗ БО передаются сведения о созданных электронных медицинских документах из государственных медицинских организаций Брянской области	30.11.2021	30.11.2021	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию.	Руководитель регионального проекта
1.2.10.	Контрольная точка. Получены актуализированные акты, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций Брянской области, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	01.05.2019	01.05.2019	Департамент здравоохранения Брянской области, ФОИВ участвующие в межведомственном	Утвержденные требования к межведомственному электронному взаимодействию.	Руководитель регионального проекта

				электронном взаимодействии.		
1.2.11.1	Проведена модернизация и развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Брянской области для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия.	01.05.2019	30.11.2022	Департамент здравоохранения Брянской области. Государственные медицинские организации Брянской области. Организации и ведомства, участвующие в межведомственном информационном взаимодействии.	Акты выполненных работ по модернизации медицинских информационных систем. Обеспечено межведомственное информационное взаимодействие медицинских информационных систем государственных медицинских организаций, в том числе с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования.	Руководитель регионального проекта
1.2.11.	Контрольная точка.	01.12.2022	01.12.2022	Департамент	Акты выполненных	Руковод

	100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования.			здравоохранения Брянской области Руководители организаций и ведомств, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии.	работ и интеграционных испытаний.	итель региона льного проекта
1.3.	На территории Брянской области используют государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, интегрированные с подсистемами РС ЕГИСЗ БО.	01.01.2019	01.12.2022	Заместитель губернатора Брянской области, курирующий сферу охраны здоровья. Департамент здравоохранения	Доклад о функционировании государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области.	Куратор региона льного проекта

				Брянской области		
1.3.1.1	Проведение работ по оценке соответствия государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области требованиям Минздрава России.	ежегодно	ежегодно	Департамент здравоохранения Брянской области, ГАУЗ МИАЦ	Отчеты по обследованию в Минздрав России (не позднее 15 июля).	Руководитель регионального проекта
1.3.2.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», взаимодействующей с «Системой 112».	01.06.2019	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области, ГАУЗ МИАЦ	Акты выполненных работ. Протоколы интеграционных испытаний. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», взаимодействующие с «Системой 112». Обеспечено создание единого	Руководитель регионального проекта

					диспетчерского центра приема и обработки вызовов, осуществляется контроль времени доезда санитарного автотранспорта с использованием системы ГЛОНАСС, маршрутизация пациентов в государственные медицинские организации Брянской области, участвующие в оказании скорой и неотложной медицинской помощи.	
1.3.2.	Контрольная точка. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», взаимодействующая с «Системой 112», к которой подключены 100% отделений	30.11.2020	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области.	Отчет о функционировании централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», взаимодействующей с	Руководитель регионального проекта

	(подстанций) государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.				«Системой 112» на территории Брянской области.	
1.3.3.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением».	01.06.2019	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области.	Акты выполненных работ. Протоколы интеграционных испытаний. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением». Обеспечивается планирование и контроль закупки лекарственных препаратов для льготной категории граждан, информационный	Руководитель регионального проекта

					обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами.	
1.3.3.	Контрольная точка. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением» к которой подключены 100% государственных медицинских организаций Брянской области, а так же с аптечные организации, которые используются для обеспечения населения льготными лекарственными препаратами.	30.11.2020	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о функционировании централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением» на территории Брянской области.	Руководитель регионального проекта
1.3.4.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в	01.06.2019	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области.	Акты выполненных работ. Протоколы интеграционных	Руководитель регионального

	части внедрения региональной централизованной системы «Управление потоками пациентов».				испытаний. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов». Обеспечивается учет и управление планированием и использованием ресурсов медицинской организации, управление очередями и потоками пациентов, планирование и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, взаимодействие с подсистемами РС ЕГИСЗ БО для обеспечения предоставления	проекта
--	--	--	--	--	---	---------

					электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ гражданам (запись на прием к врачу (вызов врача на дом), прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации).	
1.3.4.	Контрольная точка. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов» к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.	30.11.2020	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о функционировании централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением» на территории Брянской области.	Руководитель регионального проекта
1.3.5.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной	01.06.2019	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ. Протоколы интеграционных испытаний.	Руководитель регионального проекта

	централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта».				На территории Брянской области функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта». Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу в электронном виде.	
1.3.5.	Контрольная точка. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Интегрированная электронная	30.11.2020	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о функционировании централизованной системы «Интегрированная	Руководитель регионального проекта

	медицинская карта» к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций Брянской области.				электронная медицинская карта» на территории Брянской области.	
1.3.6.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации».	01.06.2019	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ. Протоколы интеграционных испытаний. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации». Обеспечивается информационное взаимодействие медицинских организаций Брянской области 1 ,2 уровня с медицинскими организациями 3	Руководитель регионального проекта

					уровня при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.	
1.3.6.	<p>Контрольная точка.</p> <p>На территории Брянской области функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации» к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций Брянской области.</p>	30.11.2020	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о функционировании централизованной системы «Телемедицинские консультации» на территории Брянской области.	Руководитель регионального проекта
1.3.7.1	<p>Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования».</p>	01.06.2019	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	<p>Акты выполненных работ.</p> <p>Протоколы интеграционных испытаний.</p> <p>На территории Брянской области функционирует централизованная система «Лабораторные</p>	Руководитель регионального проекта

					исследования», к которой подключены клиничко-диагностические лаборатории государственных медицинских организаций, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов лабораторных исследований.	
1.3.7.	Контрольная точка. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Лабораторные исследования» к которой подключены 100% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Брянской области.	30.11.2020	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о функционировании централизованной системы «Лабораторные исследования» на территории Брянской области.	Руководитель регионального проекта
1.3.8.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере	01.06.2019	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской	Акты выполненных работ. Протоколы	Руководитель региона

	здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений».			области	интеграционных испытаний. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены государственные медицинских организаций, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов диагностических исследований.	льного проекта
1.3.8.	Контрольная точка. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений» к которой подключены 100% государственных	30.11.2020	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о функционировании централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» на территории Брянской	Руководитель регионального проекта

	медицинских организаций Брянской области.				области.	
1.3.9.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональных централизованных систем «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).	01.06.2019	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ. Протоколы интеграционных испытаний. На территории Брянской области функционирует централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных). Обеспечивается контроль состояния здоровья беременных женщин и маршрутизация от момента первого обращения в женскую консультацию до родоразрешения с учетом факторов риска.	Руководитель регионального проекта

1.3.9.	<p>Контрольная точка.</p> <p>На территории Брянской области функционируют региональные централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.</p>	30.11.2020	30.11.2020	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о функционировании региональных централизованных систем «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) на территории Брянской области.	Руководитель регионального проекта
1.3.10.1	<p>Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».</p>	01.06.2019	30.11.2022	Департамент здравоохранения Брянской области	<p>Акты выполненных работ.</p> <p>Протоколы интеграционных испытаний.</p> <p>На территории Брянской области функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической</p>	Руководитель регионального проекта

					<p>медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Обеспечивается охват всех граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами по возрастным категориям и учет фактов и результатов прохождения, направления на 2-й этап, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций Брянской</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					области.	
1.3.10.	Контрольная точка. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области.	30.11.2022	30.11.2022	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» на территории Брянской области.	Руководитель регионального проекта
1.3.11.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	01.06.2019	30.11.2022	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ. Протоколы интеграционных испытаний. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской	Руководитель регионального проекта

					помощи больным онкологическими заболеваниями» Обеспечивается маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Брянской области, оказывающих	
--	--	--	--	--	---	--

					медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	
1.3.11.	Контрольная точка. На территории Брянской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.	30.11.2022	30.11.2022	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» на территории Брянской области.	Руководитель регионального проекта
1.3.12.1	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-	01.06.2019	30.11.2022	Департамент здравоохранения Брянской области	Акты выполненных работ. Протоколы интеграционных испытаний. На территории Брянской области функционирует	Руководитель регионального проекта

	сосудистыми заболеваниями».				централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Обеспечивается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контроль своевременного выявления факторов риска развития этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских	
--	-----------------------------	--	--	--	---	--

					организаций Брянской области общего профиля с сердечно-сосудистыми центрами.	
1.3.12.	<p>Контрольная точка.</p> <p>На территории Брянской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области общего профиля и сердечно-сосудистые центры.</p>	30.11.2022	30.11.2022	Департамент здравоохранения Брянской области	Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» на территории Брянской области.	Руководитель регионального проекта
1.3.1.	<p>Контрольная точка.</p> <p>Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Брянской области соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с РС ЕГИСЗ БО.</p>	30.11.2022	30.11.2022	Заместитель губернатора Брянской области, курирующий сферу охраны здоровья, Директор департамент	<p>Акты выполненных работ по интеграционным испытаниям и информационному взаимодействию.</p> <p>Отчет о функционировании</p>	Руководитель регионального проекта

				здравоохранения Брянской области.	государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области и их централизованных подсистемах.	
1.4.	Гражданам, проживающим на территории Брянской области, доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента на ЕПГУ.	01.01.2019	31.12.2024	Заместитель губернатора Брянской области, курирующий сферу охраны здоровья, Директор департамент здравоохранения Брянской области.	Доклад об использовании гражданами, проживающими на территории Брянской области, услуг (сервисов) Личного кабинета пациента на ЕПГУ.	Куратор регионального проекта
1.4.1.1	Проведение работ по развитию информационной системы ТФОМС Брянской области, интеграции с РС ЕГИСЗ БО для обеспечения оказания	01.01.2019	30.11.2019	Департамент здравоохранения Брянской области,	Акты интеграционных испытаний.	Руководитель регионального

	электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента на ЕПГУ.			ТФОМС Брянской области		проекта
1.4.1.	Контрольная точка. 100% граждан, застрахованных в системе ОМС и получивших медицинскую помощь в государственных медицинских организаций Брянской области, получают сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости в Личном кабинете пациента на ЕПГУ.	30.11.2019	30.11.2019	Департамент здравоохранения Брянской области, ТФОМС Брянской области	Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ.	Руководитель регионального проекта
1.4.2.	Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента на ЕПГУ.	01.02.2020	01.02.2020	Департамент здравоохранения Брянской области, директор департамента здравоохранения Брянской области	Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ.	Руководитель регионального проекта
1.4.3.	Контрольная точка.	30.11.2024	30.11.2024	Департамент здравоохране	Отчет о доступности сервиса для граждан на	Руководитель

	100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области предоставляют гражданам доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента на ЕПГУ.			ния Брянской области, директор департамента здравоохранения Брянской области	ЕПГУ.	регионального проекта
--	---	--	--	--	-------	-----------------------

7. Дополнительные и обосновывающие материалы

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Брянской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

Принятие Законов и соответствующих нормативно-правовых актов Брянской области позволит утвердить порядок организации электронного юридически значимого медицинского документооборота, формы электронных медицинских документов и порядок их ведения в сфере здравоохранения Брянской области.

Решение задач в рамках регионального проекта будет осуществляться посредством внедрения и развития медицинских информационных систем в медицинских организациях Брянской области и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, органами управления здравоохранением.

Завершение внедрения государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, и подключение к ним всех медицинских организаций Брянской области, создание на их платформе региональных экспертных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта, реализация системы электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.

Реализация взаимодействия МИС МО и региональная информационно-аналитическая система Брянской области «Электронное здравоохранение» (далее-РИАС ЭЗ) с личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием будет осуществляться на основе ведения электронных медицинских карт пациентов в МИС и РИАС ЭЗ, в которых должна храниться полная информация об оказании медицинской помощи пациентам, и передачи части сведений в федеральную систему «Интегрированная электронная медицинская карта», которая обеспечит преемственность оказания медицинской помощи для граждан и услугу по

получению медицинских документов дистанционно.

Реализация взаимодействия с сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, с «Личным кабинетом» пациента на региональном портале записи на прием позволят повысить качество оказываемых услуг гражданам, их информированность в сфере охраны здоровья, обеспечить контроль удовлетворенности граждан работой медицинских организаций, сократить время ожидания приема врачом, а также снизить нагрузку на медицинские организации первичного звена за счет оптимизации работы с медицинской документацией и перевода части оказываемых гражданам услуг по получению медицинских документов в электронный вид.

Будут организованы защищенные каналы передачи данных, функционально развиты МИС и РИАС ЭЗ, к которым подключены автоматизированные рабочие места врачей и медицинских работников, обеспеченных ЭП, реализован юридически значимый обмен данными между медицинскими организациями, также и при межведомственном взаимодействии.

Работа личного кабинета пациента «Мое здоровье», «Личного кабинета» пациента на региональном портале записи на прием будет обеспечена за счет передачи соответствующих данных в региональные и федеральные компоненты ЕГИСЗ из МИС и РИАС ЭЗ.

В процессе развития РИАС ЭЗ будут оптимизированы организационные процессы взаимодействия участников здравоохранения, а также автоматизированы процессы мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, %							
1.	(Количество)	80%	Оперативные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за	

	медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных организаций Брянской области)/(Количество медицинских работников по федеральному регистру медицинского персонала)*100		данные, ФРМП			период	
Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед.							
2.	Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Брянской области, ед.	15000	Оперативные данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	
Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Брянской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Брянской области, %							
3.	(Количество		Оперативные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за	

	автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Брянской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Брянской области)/(Количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Брянской области)*100		данные			период	
Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, %							
4.	(Количество государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, использующих медицинские информационные	70% (ФАП-0%)	Оперативные данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ)/ (Количество государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП)*100						
Доля государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, %							
5.	(Количество государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу)/(Количество государственных медицинских организаций	75 %	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	Брянской области, взаимодействующих с учреждениями медико-социальной экспертизы)*100						
Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)» Брянской области, %							
6.	(Количество отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью»)/ (Количество отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи)*100	25 %	Оперативные данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	
Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Брянской области, %							
7.	(Количество	25 %	Оперативные	ГАУЗ	Региональный	Показатель за	

	государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Брянской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Брянской области)/(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Брянской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения)*100		е данные	«МИАЦ»		период	
Доля аптечных организаций Брянской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Брянской области, %							
8.	(Количество аптечных организаций Брянской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных	0%	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Брянской области)/(Количество аптечных организаций Брянской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения)*100						
Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Брянской области, %							
9.	(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Брянской области)/(Количество	40 %	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан)*100						
Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Брянской области, %							
10	(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Брянской области)/(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской	8%	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	области)*100						
Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Брянской области, %							
11	(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Брянской области)/(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области)*100	45%	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	
Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Брянской области, %							
12	(Количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные	60 %	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	исследования» Брянской области)/(Количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Брянской области)*100						
Доля государственных медицинских организаций Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Брянской области.							
13	(Количество государственных медицинских организаций Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Брянской области)/(Количество государственных медицинских организаций Брянской области)*100	17 %	Оперативные данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	
Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Брянской области, %							
14	(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе	77%	Оперативные данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	(подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Брянской области)/(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам)*100						
Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Брянской области, %							
15	(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической	30%	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Брянской области)/(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи)*100						
Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Брянской области.							
16	(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Брянской области)/(Количество	75%	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями)*100						
Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Брянской области, %							
17	(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Брянской области)/(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Брянской	66%	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	области, участвующих в оказании медицинской помощи)*100						
Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Брянской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, %							
18	(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Брянской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС)/(Количество государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Брянской области, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи)*100	65%	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, %							

19	(Количество государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ)/(Количество государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь)*100	65%	Оперативные данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, %							
20	(Количество государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую		Оперативные данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ)/ (Количество государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь)*100						
Доля государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, %							
21	(Количество государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде)/(Количество государственных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих взаимодействие с Фондом	30 %	Оперативны е данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	социального страхования)*100						
Доля государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Брянской области, соответствующим требованиям Минздрава России, %							
22	(Количество государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Брянской области, соответствующим требованиям Минздрава России)/(Количество государственных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) Брянской области, оказывающих медицинскую помощь)*100	50%	Оперативные данные	ГАУЗ «МИАЦ»	Региональный	Показатель за период	

	сопровождение и развитие подсистем РС ЕГИСЗ БО в соответствии с нормами регионального и федерального законодательства.								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
2.	Государственные медицинские организации Брянской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Брянской области, с подсистемами РС ЕГИСЗ БО, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.								
2.1.	Проведение обследования государственных медицинских организаций Брянской области с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
2.2	Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных медицинских организаций Брянской области								
	федеральный бюджет								

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
2.3.	Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Брянской области								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
2.4.	Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Брянской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								

2.5.	Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Брянской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
2.6.	Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Брянской области для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
3.	На территории Брянской области используют государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России.								
3.1.	Проведение работ по оценке соответствия								

	государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области требованиям Минздрава России								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
3.2.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью», взаимодействующей с «Системой 112»								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
3.3.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением»								
	федеральный бюджет								

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
3.4.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление потоками пациентов»								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
3.5.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта»								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
3.6.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных								

	систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации»								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
3.7.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования»								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
3.8.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений»								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов								

	Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
3.9.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональных централизованных систем «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
3.10.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								

3.11.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»												
	федеральный бюджет												
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации												
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации												
3.12.	Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Брянской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»												
	федеральный бюджет												
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации												
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации												
4.	Гражданам, проживающим на территории Брянской области, доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ												
4.1.	Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента на ЕПГУ, в котором всем												

	<p>гражданам, проживающим на территории Брянской области доступны сервисы, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> запись на прием к врачу, вызов врача на дом; прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. 								
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								
Всего по региональному проекту, в том числе:									
	федеральный бюджет								
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации								